
Gdynia, 7 grudnia 2015 r.

Konferencja zamykajŃca realizacje projekt·w:

1)   Przebudowa nabrzeŨy w Porcie Gdynia ïEtap I    

NabrzeŨe RumuŒskie,

2)   Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego 

w Porcie Gdynia.
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Przeğadunki w Porcie Gdynia w latach 2000-2014
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Przeğadunki Portu Gdynia wg grup towarowych

w latach 2000 - 2014 (tys. ton)
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Gdynia DŘŀƵǎƪ
Szczecin-
|ǿƛƴƻǳƧǏŎƛŜ

Razem

2000 8,6 16,6 18,9 44,1

2005 12,2 23,3 20 55,5

2010 14,7 27,1 20,8 62,6 

2014 19,4 32,2 23,4 75 

Przeğadunki polskich port·w morskich 

w latach 2000 - 2014 (mln ton)



Grupa rynkowa 2012 2013 2020 2027

_ŀŘǳƴƪƛ ǎƪƻƴǘŜƴŜǊȅȊƻǿŀƴŜ όǿ TEU) 676 349 729 607 1 000 000 1 500 000

_ŀŘǳƴƪƛ ǎƪƻƴǘŜƴŜǊȅȊƻǿŀƴŜ όǿ Ƴƭƴ ǘƻƴύ6,4 7,1 10,0 15,0    

_ŀŘǳƴƪƛ Ǌƻ-ro i promowe (w mln ton) 3,0 3,4 4,5 6,0

_ŀŘǳƴƪƛ ƳŀǎƻǿŜ ƛ ǇƽƱƳŀǎƻǿŜ όǿ Ƴƭƴ ǘƻƴύ6 ,4 7,2 9,0 11,0

tǊȊŜƱŀŘǳƴƪƛ ƻƎƽƱŜƳ όǿ Ƴƭƴ ǘƻƴύ15,8 17,7 23,5 32,0

Prognoza iloŜciowa obrot·w ğadunkowych w Porcie Gdynia,

wedğug stanu na dzieŒ przyjňcia Strategii



2007-2013



1. Przebudowa Kanağu Portowego w Porcie Gdynia

2. Infrastruktura dostňpu drogowego i kolejowego  

do wschodniej czňŜci Portu Gdynia

3. Rozbudowa infrastruktury portowej do obsğugi statk·w ro-ro

z dostňpem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia

4. Przebudowa NabrzeŨa Szwedzkiego w Porcie Gdynia

5. Zagospodarowanie rejonu NabrzeŨa Buğgarskiego w Porcie Gdynia

6. Przebudowa nabrzeŨy w Porcie Gdynia ïEtap I NabrzeŨe RumuŒskie

7. Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia

Inwestycje ZMPG SA 

w perspektywie 2007-2013





/ȊťǏŏ LΥ tǊȊŜōǳŘƻǿŀ ƴŀōǊȊŜȍȅ ǿ tƻǊŎƛŜ DŘȅƴƛŀ - Etap I 
bŀōǊȊŜȍŜ wǳƳǳƵǎƪƛŜ CŀȊŀ L

7 grudnia 2015 r. 
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Beneficjent: ZarzŃd Morskiego Portu Gdynia S.A.

WartoŜĺ projektu: 56 573 814 PLN

WartoŜĺ dofinansowania z Unii Europejskiej: 38 950 987 PLN

Projekt wsp·ğfinansowany przez Uniň EuropejskŃ 

ze Ŝrodk·w Funduszu Sp·jnoŜci

w ramach Programu Infrastruktura i środowisko 
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Przebudowa NabrzeŨa Holenderskiego 

do gğňbokoŜci -13,5 m (lata 2004-2006)

Przebudowa Kanağu Portowego 

do gğňbokoŜci -13,5 m (lata 2009-2011),

Przebudowa NabrzeŨa Szwedzkiego 

do gğňbokoŜci -13,5 m (392 mb., lata 2013-2015),

Realizacja dotychczasowych element·w infrastruktury dostňpu od strony wody:

Budowa NabrzeŨa Buğgarskiego 

o gğňbokoŜci -13,5 m (192 mb., lata 2013-2015),



Przebudowa nabrzeŨy ïEtap I NabrzeŨe RumuŒskie 

do gğňbokoŜci -13,5 m (faza I ï369 mb., lata 2014-2015),

Pogğňbianie akwen·w wewnňtrznych 

do gğňbokoŜci -15,5 m (lata 2016-2020),

Kolejne, nowe elementy infrastruktury:

Przebudowa nabrzeŨy ïEtap II NabrzeŨe Indyjskie 

i Etap III NabrzeŨe Helskie, 

do gğňbokoŜci -15,5 m (lata 2017-2020).



16

DostňpnoŜĺ NabrzeŨa RumuŒskiego w Porcie Gdynia wraz z innymi nabrzeŨami gğňbokowodnymi

Å tor wodny o gğňbokoŜci  - 14,5 m

Å kanağ wewnŃtrzportowy- 13,5 m. 

Å moŨliwoŜĺ przyjmowania  statk·w o zanurzeniu do 13 m  - wymagane odpowiednie parametry akwen·w do manewrowania 

(obrotnice) i nabrzeŨy do cumowania.
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18

ĂPrzebudowa nabrzeŨy w Porcie Gdynia - Etap I NabrzeŨe RumuŒskie  Faza Iò

Zakres przedmiotowy Fazy I 

Åprzebudowa konstrukcji hydrotechnicznej nabrzeŨana dğ. 355,89 m

Åroboty czerpalne do gğňbokoŜci13,5 m (bez umocnienia dna)

ïwzdğuŨprzebudowywanego odcinka.
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ĂPrzebudowa nabrzeŨy w Porcie Gdynia - Etap I NabrzeŨe RumuŒskie - Faza Iò

Zakres przedmiotowy Fazy I 

Åprzebudowa odcinka linii kolejowej odğ. 369,03 m (ğŃcznieprzebudowa 1090,26 m tor·w)

Åprzebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociŃgoweji energetycznej

w strefie przebudowywanego odcinka nabrzeŨa

ÅwykonanieŨelbetowegofundamentu pod docelowy nabieŨnikoraz dostawa

i ustawienie na fundamencie nowego sğupanabieŨnika.
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Cel i efekty projektu:

Åzwiňkszenie udziağu alternatywnych 

gağňzi transportu (w stosunku do  

transportu drogowego) w Korytarzu    

Transportowym Bağtyk ïAdriatyk 

Åwzrost konkurencyjnoŜci Portu 

Gdynia w Regionie Morza   

Bağtyckiego 

Årozw·j przeğadunk·w drobnicowych 

i masowych 

Åpolepszenie jakoŜci i szybkoŜci

obsğugi ğadunk·w w porcie.

Åmaksymalizacja skali w przewozach   

ğadunk·w a co za tym idzie 

zmniejszenie emisji i ochrona 

Ŝrodowiska
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Wykonawca rob·t budowlanych:
STRABAG z siedzibŃ w GdaŒsku 

Wykonawca dokumentacji projektowej: 

WUPROHYDz siedzibŃ w Gdyni



Harmonogram projektuHarmonogram projektu

2009 2011 2013 20152010 2012 2014

Etap operacyjny

Opracowanie i przeprowadzenie przetargu na roboty budowlane

Ocena oddziağywania na Ŝrodowisko

Studium wykonalnoŜci z analizŃ koszt·w i korzyŜci

Etap budowy/realizacji projektu

Prace projektowe





/ȊťǏŏ LLΥ tǊȊŜōǳŘƻǿŀ intermodalnego terminalu kolejowego
w Porcie Gdynia

7 grudnia 2015 r. 
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Beneficjent: ZarzŃd Morskiego Portu Gdynia S.A.

WartoŜĺ projektu: 74 621 335 PLN

WartoŜĺ dofinansowania z Unii Europejskiej: 30 119 939 PLN

Projekt wsp·ğfinansowany przez Uniň EuropejskŃ ze środk·w Funduszu Sp·jnoŜci. 

Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.04.00-00-028/13-00 podpisana 27 grudnia 2013 r. 

Aneks POIS.07.04.00-00-028/13-01 z dn. 10.06.2015 

Dziağanie 7.4. ĂRozw·j Transportu Intermodalnegoò 

Priorytet VII ĂTransport Przyjazny środowiskuò, 

Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2007-2013.

25



Og·lne cele projektu:

Zwiňkszenie udziağu transportu intermodalnego w og·lnych 

przewozach ğadunk·w (cel POIiś, VII Priorytet),

Åpoprzez budowň og·lnodostňpnych terminali kontenerowych i centr·w 

logistycznych na liniach kolejowych i w portach morskich,

Åzwiňkszenie wielkoŜci ğadunk·w obsğuŨonych przez wybudowane 

centra logistyczne i terminale kontenerowe (TEU/rok).



Realizacja planowanego przedsiňwziňciaspowoduje uporzŃdkowanie

ukğadutorowego i zwiňkszeniemoŨliwoŜciprzeğadunkowych.

2013



Projekt przyczyni siňr·wnieŨdo ograniczenia hağasugenerowanego

do otoczenia portu przez pojazdy samochodowe oraz skğadytowarowe

przetaczane po istniejŃcymukğadzietorowym.



tǊƻƧŜƪǘ ǿ ŎȊťǏŎƛ ǿǎŎƘƻŘƴƛŜƧ ƻōŜƧƳǳƧŜΥ

Rozbudowa ukğadutorowego i przyjmowanie dğuŨszychskğad·wpociŃg·wwpğynie

na zwiňkszenieefektywnoŜcipracy terminalu i ograniczenie jazd manewrowych

pociŃg·wz lokomotywami spalinowymi. Dodatkowo z uwagi na intermodalny charakter

terminalu, przewiduje siňzmniejszenie ruchu ciňŨkichpojazd·wsamochodowych

(kontenery przewoŨonebňdŃkolejŃ).

¢ƻǊȅ ǇǊȊŜŘ ƛƴǿŜǎǘȅŎƧŊ



Inwestycja obejmowağa:

1) Przebudowňukğadukolejowego i drogowego. Zwiňkszenie

dğugoŜciuŨytkowejtor·wdo 687 m i toru podsuwnicowego do

dğugoŜci685 m. DğugoŜĺbudowlana tor·wzağadunkowo

rozğadunkowychna pğycieŨelbetowejpo potrŃceniurozjazd·w

o dğ.2.061 m



2) Budowňszczelnej, betonowej nawierzchni terminalu oraz

kanalizacji deszczowej i urzŃdzeŒpodczyszczajŃcyché

2013


